업체 조치 보고 | 2026-11-09

교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지 · 가상 업체·가명

V01 | CW-P101 | 펌프실 동측

계통: 냉각수 / 관찰: 펌프 연결부에 물방울 흔적
담당: 청솔설비 / 기한: 2026-11-08
조치 상태: 미조치 / 최종 완료 근거는 별도 확인.
관련 요건: G-CW | 그림: 점검그림_01_CW-P101_가상.png

V02 | PW-T202 | 전기실 안쪽

계통: 보조전원 / 관찰: 단자대 덮개 미설치 메모
담당: 하람전기 / 기한: 2026-11-09
조치 상태: 조치중 / 최종 완료 근거는 별도 확인.
관련 요건: G-PW | 그림: 없음

V03 | CT-I303 | 제어반 우측

계통: 제어 / 관찰: 연동 시험 서명 누락
담당: 다온제어 / 기한: 2026-11-09
조치 완료 보고. 연동 시험 서명 및 재시험 확인서는 미제출. 시운전팀 최종 확인 전.
관련 요건: G-CTL | 그림: 점검그림_05_CT-I303_가상.png

V04 | FP-S401 | 소방반 앞

계통: 소방 / 관찰: 시험 확인 서명 누락
담당: 청솔설비 / 기한: 2026-11-08
조치 상태: 조치중 / 최종 완료 근거는 별도 확인.
관련 요건: G-FP | 그림: 점검그림_06_FP-S401_가상.png

업체 조치 보고 | 2026-11-09

교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지 · 가상 업체·가명

V05 | CW-L106 | 냉각수 출구

계통: 냉각수 / 관찰: 배관 유로 방향 표기 누락
담당: 청솔설비 / 기한: 2026-11-07
시운전팀 확인 완료. 재시험확인서 R-01 참조.
관련 요건: G-TAG | 그림: 없음

V06 | PW-L205 | 전기실 통로

계통: 보조전원 / 관찰: 반 이름표 누락
담당: 하람전기 / 기한: 2026-11-06
시운전팀 확인 완료. 재시험확인서 R-02 참조.
관련 요건: G-TAG | 그림: 없음

V07 | CT-W305 | 제어실 서측

계통: 제어 / 관찰: 신호 목록 개정본 미제출
담당: 다온제어 / 기한: 2026-11-14
조치 상태: 미조치 / 최종 완료 근거는 별도 확인.
관련 요건: G-DOC | 그림: 없음

V08 | FP-H404 | 소방실 문서함

계통: 소방 / 관찰: 인계 자료 수령 담당 미정
담당: 미정 / 기한: 미정
조치 상태: 미조치 / 최종 완료 근거는 별도 확인.
관련 요건: G-DOC | 그림: 없음