주요 현안 요약 · 1쪽

JJ시청 · 교육 영상 시연용 가상 자료

실적 2026.11.02~11.06 / 계획 2026.11.09~11.13

우선 검토 업무 / 현안	담당 부서 / 기한	판단·조치 요청
S03 합동훈련 준비 지원인력·장비안 제출 조율	안전관리과 / 총무과 11/10 17:00	지원안 확정 여부 확인
P06 특별교부금 수요자료 증빙 미도착으로 지연	기획예산과 11/12	누락 증빙 회신 요청
H04 청년참여 간담회 안내 사진 사용 확인 대기	홍보소통과 11/13 09:00 예정	확인 전 배포 보류

실습 4개 부서 24건: 완료 8·진행 12·지연 4 / 완료 33.3%. P03 회의자료 11/11 12:00. H03은 S04 검토 11/11 15:00 후 11/12 10:00 배포 예정(확정 아님). 지연 전체 P06·G06·S06·H04와 G05 기한 (확인 필요)을 대조표에서 확인. 근거: 부서 원본 4개, 회의결정사항, 보도일정. 우선순위는 제안, 최종 판단·확정은 담당자. 검토 전 초안 / 외부 배포 금지.