대현테크 · 공급 중단 판단 기준

기준 P01 · 예시

2026-11-02, 평택 2공장. 이 자료는 가상 업무 기준이며 실제 회사 규정이 아니다. 납품단위는 모두 개, 기간은 달력일, 하루사용량은 중단 기간 동안 일정하다고 가정한다.

재고로 버티는 기간

사용가능재고를 하루사용량으로 나눈 뒤 온전히 버티는 날만 남긴다. 아직 오지 않은 발주와 품질 격리품은 제외한다. 재고나 하루사용량이 없으면 확인 보류.

중단 노출일

중단 가정일에서 재고로 버티는 날을 뺀 값. 음수이면 0일. 실제 중단 확률이나 확정 손실로 해석하지 않는다.

대현테크 · 관리 순서 기준

기준 P02 · 네 가지 상태

즉시: 노출5일 이상이며 승인된 다른 공급처가 없음. 주의: 노출이 있으나 즉시 조건에 해당하지 않음. 관찰: 노출0일. 확인 보류: 필수 숫자가 없거나 0 이하 하루사용량·음수 재고·단위 미확인이 있음. 확인 보류는 안전 판정이 아니다.

공급 관계 확인

현 공급처8곳의 공장과 상위 재료 공급처를 확인한다. 우진고무·미르고무는 U01 동림배합에 함께 의존. 다온고무는 U02 바른배합. 출처는 공급관계메모 이미지의 메모 M01~M03.

승인 기준

대체후보 회신 C01~C03에 근거를 남긴다. 이름이 있다는 이유만으로 승인된 다른 공급처 수를 늘리지 않는다. 확답·검사·양산 승인 전 후보는 검증 대기로 둔다.

대현테크 · 손실과 운영 기준

기준 P03 · 손실 산정

노출일에 하루손실을 곱한 조건부 시나리오. 하루손실은 생산 중단으로 회수하지 못할 이익·추가 대응비를 묶은 교육용 가정이다. 매출과 손실을 다시 더하지 않는다. 같은 라인의 품목별 손실을 중복 합산하지 않는다.

방진고무 대체 시나리오

현재3일 버팀·10일 중단→7일 노출. 후보가 준비5일 후 6일째부터 하루500개를 공급하면 2일 노출. 추가 공급2,500개. 준비800,000원+추가단가120원×2,500개+운송400,000원=1,500,000원.

검토 일정

구매 담당자는11월3일 수량·납기 확답, 품질 담당자는11월5일 샘플 평가, 생산 담당자는11월6일 라인 시험 계획, 팀장은11월9일 승인 여부 검토. 이 일정은 준비 과제이며 완료·납품 보장이 아니다. 실제 중단이 먼저 오면 현재 기준7일 노출을 유지한다.