
교육 영상 시연용 가상 자료

원자재 구매 시점 제안 · 완성 예시

대현테크(가명) 평택 2공장 / 구매팀 검토안 / 기준일 2026-11-03

제안: 20톤 선구매·40톤 후구매를 조건부 검토한다.

상승 손실을 감당하기 어렵다면 60톤 전량 선구매도 함께 결재받는다.

전량 선구매 비교금액: 168,960,000원

후구매 가격 5% 하락: 분할 162,700,000원 / 6,260,000원 절감

후구매 가격 보합: 분할 168,300,000원 / 660,000원 절감

후구매 가격 5% 상승: 분할 173,900,000원 / 4,940,000원 더 듦

※ 세 경우 모두 예시이며 미래 가격 전망·발생 확률이 아니다.

비교 범위: 신규 60톤 물건값+추가 분할비+보유비 차이.

기존 재고 원가·공통 비용·회수 가능한 부가세는 제외.

일정: 11/5 17시까지 현재 견적 확인, 승인받아 20톤 선구매.

11/12 입고 확인 → 11/23 재견적 → 11/30에 40톤 입고 재확인.

판단 기준: 후구매 단가 2,816,500원/톤을 넘으면 비용 우위 사라짐.

단가가 기준을 넘거나 납기가 달라지면 팀장에게 즉시 재검토 요청.

11월 말 재고 0톤: 납기 여유 없음. 미래 가격·물량·납기 (확인 필요).

근거: 동향 보고·구매안 비교 엑셀·구매조건 메모·공급사 안내·확인판.

구매팀이 원본과 대조하고 팀장이 최종 승인. 절감액은 조건부 예시.

대현테크(가명) 구매팀 · 외부 배포·실제 구매 판단용 자료 아님


